Közbeszerzési terv 2014.

Eljárás tárgya	Becsült érték (nettó)	Eljárásrend, mód	Az eljárás megindításának tervezett időpontja
I. Árubeszerzés			
Vezetékes földgáz beszerzés	99 750 000 Ft	nyílt, közösségi rezsim	április
Boglárka Bölcsőde eszközbeszerzés a KMOP pályázat keretében	8 000 000 Ft	Kbt. 122/A. § szerinti (közzététel nélküli tárgyalás nélküli) eljárás	június
Villamos áram, közvilágítás hálózat villamos energia ellátása	56 500 000 Ft	nyílt	július
II. Építési beruházás			
Belterületi útépítés kivitelezése- Géza fejedelem, Baross Gábor utca	168 000 000	nyílt	március
Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése (I. ütem)	69 764 000 Ft	közzététel nélküli tárgyalásos	május
Széchenyi utca környéke kivitelezés	66 929 000 Ft	közzététel nélküli tárgyalásos	november
Barackos közművesítés kivitelezés	300 000 000 Ft	nyílt, közösségi rezsim	december
ESZEI telephely bővítés	22 500 000 Ft	Kbt. 122/A. § szerinti (közzététel nélküli tárgyalás nélküli) eljárás	március
Vörösmarty úti ravatalozó építése	23 600 000 Ft	Kbt. 122/A. § szerinti (közzététel nélküli tárgyalás nélküli) eljárás	június
Szent Benedek u. 15 Egészségház felújítás	20 000 000 Ft	Kbt. 122/A. § szerinti (közzététel nélküli tárgyalás nélküli) eljárás	szeptember
Intézményenergetika kivitelezés (pályázat			

nyertesség esetén) Németh Kálmán Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Fóti Boglárka Óvoda (Bölcsőde u. 2.) Apponyi Franciska Óvoda (Fruzsina u.4.)	 300.000.000 Ft 150.000.000 Ft 50.000.000 Ft	nyílt, közösségi rezsim nyílt, közösségi rezsim közzététel nélküli tárgyalásos	 pályázat elbírálását követően
III. Szolgáltatás megrendelés			
Városháza tervezés	20 000 000 Ft	közzététel nélküli tárgyalásos	szeptember
Kossuth- Dózsa csomópont tervezés	10 000 000 Ft	közzététel nélküli tárgyalásos	december
Önkormányzat közszolgálati televíziós műsorainak elkészítése és sugárzása	10 000 000 Ft	közzététel nélküli tárgyalásos	szeptember
„Fóti Hírnök” Önkormányzati újság szerkesztése, kiadása, terjesztése	11 200 000 Ft	közzététel nélküli tárgyalásos	szeptember