TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

FÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
1. Jegyzői Ügyk.
2019 AUG 14.
Szám: ..... db mell.
Előzmény: Iktatószám:
2019 AUG 14

amely létrejött egyrészről

Önkormányzat neve	Fót Város Önkormányzata
képviselő neve:	Bartos Sándor polgármester
székhely:	2151 Fót, Vörösmarty tér 1.
önkormányzati törzsszám:	731092
adószám:	15731096-2-13
bankszámlaszám:	1 1784009-15731096-00000000
telefonszám:	+36 (27) 535-365
e-mail cím:	titkar@fot.hu

mint Önkormányzat (a továbbiakban Megrendelő),

másrészről

Név:	OBELISZK Stúdió Kft.
Képviseli:	Máyer Andrea ügyvezető
Székhely:	1056 Budapest, Belgrád rkp. 12.
Cégjegyzékszám:	Cg. 01-09-692698
Adószám:	12562211-2-41
Bankszámlaszám:	10404089-40819709-00000000
Telefon:	06-30-8537261 / 36-1/2665580
e-mail cím:	telepulestervezes@obeliszk.hu, office@obeliszk.hu

mint Vállalkozó (a továbbiakban Tervező),

a Megrendelő és Tervező a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Előzmények

Szerződő felek rögzítik, hogy 2018. július 12-én szerződést kötöttek, melynek tárgya „Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet és az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet előírásai alapján Fót Város Településrendezési Eszközeinek (Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat) elkészítése, a szerződés mellékleteiben rögzítettek szerint, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra és e szerződés által előírt munkarészekre és tartalmi követelményekre"

A felek 2019. 04.26-án a szerződés 7.1 és 8.1 pontját közös megegyezéssel módosították.

A Miniszterelnökség Építészeti és építésügyi helyettes államtitkára 2019. május 31-én kelt KSZ-7/1689/3/2019 iktatószámú határozatában megsemmisítette az Állami Főépítész hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal PE/AF/00009-12/2018 számú határozatát.

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozatot 247/2019. (VI.25.) KT határozatával tudomásul vette a PE/AF/00009-12/2018 számú határozat megsemmisítését és 276/2019. (VI.25.) KT határozatában döntött a Fót Város területére készülő településrendezési eszközök készítésével kapcsolatos határozatok módosításáról.

Szerződő felek a fentiek miatt a közös megegyezéssel a Tervezési szerződés határ idejének módosításában egyeznek meg.

II. Szerződés módosítása

Szerződés 7.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Véleményezési dokumentáció teljesítésének határideje: A szerződés-módosítás aláírását követő 30 munkanap, várhatóan 2019. július 15.

Végső szakmai véleményezési dokumentáció teljesítésének határideje A véleményezési szakaszt lezáró KT döntés kézhezvételét követő 10 nap.

Jóváhagyandó dokumentáció teljesítésének határideje Az Állami Főépítész Végső szakmai véleményének kézhezvétele után 5 nap.

Jóváhagyott dokumentáció teljesítésnek határideje A KT jóváhagyó határozatának és rendeletének kézhezvétele után 10 nap.

A Szerződés 8.1. pontja kiegészül:

Tervezőt az új Véleményezési dokumentáció elkészítéséért 2.500.000,- Ft + Áfa tervezési díj illeti meg, amelyet végszámlával együtt érvényesít.

Jelen szerződés módosítást — mely 6 darab, egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült — Szerződő felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták, minden oldal szerződő felek által aláírásra került.

Fót, 2019. ...2019 AUG 13....

Fót Város Önkormányzata

képviseli: Bartos Sándor polgármester

Megrendelő

Fót, 2019. július 1

Obeliszk Stúdió Kft.

képviseli: Máyer Andrea ügyvezető

Tervező

Ellenjegyzem

Dr Finta Béla jegyző

2019 AUG 12.

Pénzügyi ellenjegyzem

Fót, 2019. július 12.

dátum aláírás