FÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Fegyzői mj. lvcimtatta - analitika
2019 JAN 14.
Szám: ..... db mell.
Előzmény: Utószám: Előadó:

Tervezési szerződés 2. sz. módosítása
(módosítás a Képviselő-testület 400/2018.(XII.12.) KT-határozat alapján)

Amely létrejött egyrészről **Fót Város Önkormányzata** (2151 Fót, Vörösmarty tér 1., képviseli: Bartos Sándor polgármester, adószám: 15731096-2-13), mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről az **Útkataszter Bt.**,székhely: 3100 Salgótarján, Serpentin utca 8. Fszt. 1., adószám: 24018135-2-12, cégjegyzékszám: 12-06-002032, bankszámlaszám: 18203181-06008543-40010016, képviseli: Laczkó Csaba, kamarai regisztrációs szám. 12-0326, Tervezői jogosultság kategóriák: KÉ-T/12-0326, mint **Tervező** (a továbbiakban: Tervező)
(**Megrendelő és Tervező** továbbiakban együtt: felek, bármelyikük külön, de nem név szerint említve: a fél)
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

Előzmény

A szerződő felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő Fót Város szilárd burkolattal nem rendelkező úthálózatának 2018. évre előirányzott utcáinak tervezési munkáira a 98/2018 (III. 28.) KT-határozat alapján 2018. július 24. napján megkötésre és a 280/2018. (IX.26.) KT-határozat alapján 2018. október 9. napján módosításra került (továbbiakban: a Szerződés). Megrendelő és Tervező a 400/2018.(XII.12.) KT-határozatnak megfelelően az alábbiak szerint módosítja:

A Felek az előzményekben meghatározottakra tekintettel a Szerződés 3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

1. A 3. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

   3. *A Tervező köteles **2019. január 15**-ig az engedélyezési terveket nyolc példányban papír alapon és egy példányban pdf. formátumban CD-n átadni a Megrendelő részére, valamint azok Megrendelő általi elfogadását követő három munkanapon belül az engedélyező hatóságok részére az engedélyeztetési eljárás megindításához hiánytalanul benyújtani és annak megtörténtét a Megrendelő részére igazolni. Megrendelő kijelenti, hogy.* január 15. napjáig nem érvényesít késedelmi kötbért a Tervezővel szemben. A Felek egyezően rögzítik, hogy a közöttük 2018. július 24. napján megkötött és 2018. október 9. napján módosított tervezési szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal és formában hatályban maradnak.

2. A szerződés módosításra a Megrendelő 400/2018.(XII.12.) KT- határozata alapján került sor.

3. A jelen szerződés módosításban nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és az építési tevékenységre, illetve tervezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

4. Laczkó Csaba kijelenti, hogy az általa képviselt társaság jelenleg is létező cég és ő, mint képviseleti joggal rendelkező ügyvezető, jelen szerződés módosítás aláírásakor is jogosult a társaság képviseletében jognyilatkozatok megtételére, továbbá nincs olyan változás folyamatban, amely a képviseleti jogosultságát érintené. Tervező képviselője kijelenti és szavatol azért, hogy az általa képviselt társaság nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás,

illetve végelszámolás alatt, illetve nincs ellene folyamatban adószám felfüggesztési, illetve adószám megszüntetési eljárás. Tervező képviselője kijelenti és szavatol azért, hogy a jelen szerződés módosításai aláírásához szükséges valamennyi felhatalmazással rendelkezik, valamint, hogy a jelen szerződés egyedüli, önálló aláírására jogosult.

A jelen szerződés módosítás 6 egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, és három számozott oldalon 4 főbb pontból áll.

A szerződő felek a jelen szerződés módosítást elolvasás után, közösen értelmezve, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Fót, 2018. december 14

.....
Fót Város Önkormányzat
Megrendelő képviseletében
Bartos Sándor polgármester

.....
Útkataszter Bt.
Tervező képviseletében
Laczkó Csaba tervező

Ellenjegyzem:

.....
Dr. Finta Béla
jegyző

2018 DEC 14

.....
Zámodics Péter
Pénzügyi és adóügyi osztályvezető