FÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Jegyzői nyilvántartás - analitika
2019 JAN 31.
Szám: ..... db mell.
Előzmény: Utószám: Előadó:

Pályázat azonosító száma: GZR-T-Ö-2016-0063
Kötelezettségvállalás száma: zz16702987

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

2019 JAN 31.

amely létrejött egyrészről
az **Innovációs és Technológiai Minisztérium**
székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.,
törzskönyvi azonosító szám: 764410
(a továbbiakban: **Támogató**)

képviseletében Lebonyolító szervként eljáró
e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/c.
cégjegyzékszám: 01-09-281052
képviseli: Dr. Ugron Gáspár Gábor ügyvezető
adószáma: 25539431-2-41
számlavezető, fizetési számlaszám: 10032000-00290737-50000012
(a továbbiakban: **Lebonyolító szerv**)

másrészről
Fót Város Önkormányzata
székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.
törzskönyvi azonosító szám: 731092
adószám: 15731096-2-13
képviseli: Bartos Sándor, polgármester
számlavezető, fizetési számlaszám: OTP Bank Nyrt. - Balmazújvárosi Fiók, 11784009-15731096
mint kedvezményezett (továbbiakban: **Kedvezményezett**, a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek**)

között, az alulírott helyen, napon és az alábbi feltételek szerint.

Előzmény

A Nemzetgazdasági Minisztérium a „Jedlik Ányos Terv – Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére" tárgyú, GZR-T-Ö-2016 kódszámú pályázati felhívást tett közzé, amelyre a Kedvezményezett 2016.12.19. napon **GZR-T-Ö-2016-0063** azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amely a Nemzetgazdasági Minisztérium döntése értelmében támogatásban részesülhet.

Nemzetgazdasági Minisztérium és a Kedvezményezett 2017.07.31. napján egymással Támogatási Szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 129. § (2) c) pontjában foglaltak alapján az elektromobilitás hazai elterjedését elősegítő döntések kidolgozása az innovációért és technológiáért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozik. Ennek

értelmében az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) a pályázatokkal kapcsolatos döntéshozó szerv.

A fentiekre való tekintettel a szerződés elválaszthatatlan részét képezi – többek között –

- a „Költségvetésterv és ütemterv" elnevezésű melléklet, mely a Szerződés 1. számú mellékleteként került megjelölésre,

Kedvezményezett – a Szerződés 8.2. pontjában foglaltaknak megfelelően – kérelmezte a Szerződés módosítását az alábbi tárgykörben:

- 1.3. pontban szereplő támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbítása

Kedvezményezett kérelme elfogadásra került, erre tekintettel a Szerződés módosítására (a továbbiakban: Módosítás) jelen Módosításban foglaltak szerint kerül sor.

1. A módosítás tárgya

1.1. Szerződő Felek a Szerződés 1.3. pontjában megfogalmazottokat az alábbiak szerint módosítják:

A támogatott tevékenység megvalósításának helyszíne:

Sorszám	Töltőberendezés típusa	Megvalósulási helyszín GPS koordináta szélesség	Megvalósulási helyszín GPS koordináta hosszúság
1.	"A" típusú töltőberendezés	47.610442	19.193388

Az elektromos töltőállomások telepítésének helyszínére vonatkozóan a Pályázati útmutató I. 6. pont szerinti feltételeket figyelembe kell venni. A támogatásból beszerzett 6. melléklet szerinti töltőállomások helyszíneit a Kedvezményezett a Lebonyolító szervvel egyezteti, a helyszínek kiválasztásához a Lebonyolító szerv szakmai támogatást nyújt.

A támogatott tevékenység időtartama:
Kezdő időpont: 2017.12.13
Záró időpont: 2018.10.31.

1.2. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Szerződés 1. számú melléklete a jelen Módosítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti, és a Szerződést a továbbiakban a jelen Módosítás 1. számú mellékletére tekintettel kell értelmezni.

1.3. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Szerződés jelen Módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

2. Egyéb rendelkezések

2.1. Jelen Módosítás a Szerződő Felek általi – eltérő időpont esetén a későbbi – aláírás napján lép hatályba.

2.2. Szerződő Felek a jelen 3 oldalból és 2 számozott pontból álló Módosítást – annak elolvasása és értelmezése után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt 5 példányban jóváhagyólag aláírják.

2.3. Az alábbi mellékletek jelen Módosítás elválaszthatatlan részét képezik.

1. l/a. sz. Módosított „Költségterv és ütemterv" (a projekt adatlapban megadott szerkezet szerint a Lebonyolító szerv tölti ki, a támogatási szerződés aláírásra való megküldése alkalmával aláírandó, visszaküldendő mellékletként küldi meg)

Budapest, 2018. december 11.

Támogató képviseletében
Dr. Ugron Gáspár Gábor
ügyvezető igazgató
e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.

P.H.

Fót, 2018.

Kedvezményezett
képviseletében:
Bartos Sándor polgármester
Fót Város Önkormányzata

P.H.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Jogilag ellenjegyzem:

(Birovecz Gyöngyi, pályázatkezelési munkatárs)		(dr. Somogyi István Zsolt, Budapesti 5000. Ügyvédi Iroda)
e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.		az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. megbízott jogi képviselője
ellenjegyzés kelte: Budapest, 2018. december 11.		ellenjegyzés kelte: Budapest, 2018. december 11.

Kapják:

1.) Támogató (3 pld.)
2.) Lebonyolító szerv (1 pld.)
3.) Kedvezményezett (1 pld.)

Pályázati azonosító szám:	GZR-T-Ö-2016-0063
Kedvezményezett neve:	Fót Város Önkormányzata
Kedvezményezett címe:	2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

Megítélt támogatási összeg: 2 476 000 Ft
Összes költség összege: 3 044 220 Ft
Támogatási intenzitás: 81,33%

1. Teljes költségvetés

Sorszám	Költségtétel megnevezése kategóriák szerint:	Töltőoszlop típusa	Beszerzett és beüzemelt töltő darabszáma	Egységár, nettó (Ft)	nettó összeg (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	Teljes költség (Ft)	Saját forrás összege (Ft)	Megítélt támogatás összege (Ft)	A támogatás aránya a teljes költséghez viszonyítva (%)	Megjegyzések:
1.	a.) Töltőoszlop	A	1	1 181 102 Ft	1 181 102 Ft	318 898 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	100%	
2.	b.) Villamoshálózati csatlakozási díj	A	1	576 000 Ft	576 000 Ft	155 520 Ft	731 520 Ft	155 520 Ft	576 000 Ft	79%	
3.	c.)Töltőhely kialakításához közvetlenül kapcsolódó költségek	A	1	640 000 Ft	640 000 Ft	172 800 Ft	812 800 Ft	412 800 Ft	400 000 Ft	49%	
Összesen:					2 397 102 Ft	647 218 Ft	3 044 320 Ft	568 320 Ft	2 476 000 Ft	81,33%	

2. Támogatási összeg és intenzitás

Sorszám	Megnevezések	Összesen, nettó (Ft)	ÁFA (Ft)	Összesen, bruttó (Ft)	
1.	1. Teljes költség összesen:	2 397 102 Ft	647 218 Ft	3 044 320 Ft	
2.	2. Igényelt támogatás összege	1 949 606 Ft	526 394 Ft	2 476 000 Ft	
3.	3. Saját forrás (amennyiben a támogatási intenzitás nem 100 %)	447 496 Ft	120 824 Ft	568 320 Ft	18,67%
	Igényelt támogatási intenzitás % (igényelt támogatás összege/teljes költség)				81,33%

3. A beruházás ütemezése

Sorszáma	Tevékenység megnevezése	Saját forrás terhére elszámolt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)	A projekt teljes költsége (Ft)	a 0. nap a projekt kezdete	
1.	Tervezés, bérleti szerződések, üzemeltetési megállapodások megkötése	184 257 Ft	178 543 Ft	362 800 Ft	0	
2.	Engedélyezés	126 969 Ft	123 031 Ft	250 000 Ft	252	
4.	Villamosenergia-hálózatfejlesztés	155 520 Ft	576 000 Ft	731 520 Ft	321	
5.	Töltő berendezés beszerzése és telepítése	101 575 Ft	1 598 425 Ft	1 700 000 Ft	321	
6.	Üzembe helyezés	0 Ft		0 Ft	321	
7.	Összesen sor:	568 320 Ft	2 476 000 Ft	3 044 320 Ft		
8.	A tevékenység napokban kifejezett időigénye a támogatási szerződéstől számítva				321	Napok száma
9.	A tevékenység tervezett megvalósulásának konkrét dátuma				2018.10.31	Megvalósulási dátum

Dátum: .....

P.h.

.....

(cégszerű) aláírás