KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

FÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Jegyzői nyilvántartát analitika
2019 MÁJ 07.
2019 MÁJ 07.
Szám: ..... db mell.
Előzmény: Utószám: Előadó:

amely létrejött egyrészről

Önkormányzat neve	**Fót Város Önkormányzata**
Képviselő neve:	Bartos Sándor polgármester
Székhely:	2151 Fót, Vörösmarty tér 1.
Önkormányzati törzsszám:	731092
Adószám:	15731096-2-13
Bankszámlaszám:	11784009-15731096-00000000
Telefonszám:	+36 (27) 535-365
E-mail cím:	titkar@fot.hu

mint Önkormányzat (a továbbiakban **Megrendelő**),

másrészről

Cégnév:	**HYDRO-LÁNG Bt.**
Képviselő neve:	Hőlaki Sándor
Székhely:	2151 Fót, Rév u.77/a.
Cégjegyzékszám:	13-06-032716
Adószám:	20251686 -2-13
Bankszámlaszám:	66000028-15427126-00000000

mint **Fővállalkozó** (a továbbiakban **Fővállalkozó**) között.

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

(Megrendelő és **Fővállalkozó** a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:

1./ A Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Fóton, 2019. február 8. napján Kivitelezési Szerződés jött létre – amelynek tárgya **„Fót, Boglárka Óvoda gáz leválasztás a Központi konyháról"** – (a továbbiakban: Kivitelezési szerződés).
Szerződő Felek kijelentik, hogy fenti szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

2./ A Szerződő Felek egyezően kijelentik, hogy a szerződés műszaki tartalmát kibővítik a **Fóti Boglárka Óvoda és Központi konyha leválasztás gépészete részére szükséges hőszigetelt konténervásárlási és helyszínre szállítási költséggel.**

3./ Szerződő Felek a műszaki szükségességből elrendelt többletmunkák ellenértékét 1.428.500,- Ft + Áfa, bruttó 1.814.195,- Ft összegben fogadják el. A 2019. február 8. napján megkötött kivitelezési szerződés 2. és 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. Szerződő Felek hiba- és kötbérmentes teljesítési határidőként a munkaterület átvételét követő 2 hónapban állapodnak meg.

*„5. Szerződő Felek a szerződés tárgyát képező munkák átalányáras egyösszegű díját (11.549.440,- Ft + 1.428.500,- Ft = **12.977.940**,- Ft, + **ÁFA, bruttó 16.481.984,- Ft** (azaz Tizenhatmillió négyszáznyolcvanegyezer kilencszáznyolcvannégy forint) összegben határozzák meg.*

4./ Szerződő Felek kijelentik, hogy a közöttük 2019. február 8-án létrejött Kivitelezési Szerződés jelen módosítással nem érintett részei, változatlan feltételekkel és tartalommal hatályban maradnak.

5./ Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés módosítás rendelkezései a mindkét fél által történő aláírást követő napon lépnek hatályba. Amennyiben a Felek nem egyidejűleg írják alá a szerződés-módosítást, a hatályba lépés az utolsó aláírást követő nap.

6./ A szerződéskötésre a Megrendelő 208/2019. (IV.24.) KT határozata alapján került sor.

A jelen szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezései az irányadók.

A jelen szerződésmódosítás 6, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, és kettő számozott oldalon 6 főbb pontból áll.

A Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást elolvasás után, közösen értelmezve, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Fót, 2019. április ....

2019 MÁJ 06.

.....

Fót Város Önkormányzat
Megrendelő képviseletében
Bartos Sándor polgármester

.....

HYDRO-LÁNG Bt.
Kivitelező képviseletében
Hőlaki Sándor ügyvezető

HYDRO-LANG BT.
2151 Fót, Rév u. 77/A.
Adószám: 20251686-2-13

Ellenjegyzem: 2019. MÁJ. 03.

.....

Dr. Finta Béla
jegyző

.....

Számodics Péter pénzügyi és adóügyi osztályvezető

2019.05.03.