TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

2019 MÁJ 08

FÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Jegyzői nyilvántartó – anonimizáló
2019 MÁJ 07.
Szám: ..... db mell.
Előzmény: Utószám: Előadó:

amely létrejött egyrészről

Önkormányzat neve	Fót Város Önkormányzata
képviselő neve:	Bartos Sándor polgármester
székhely:	2151 Fót, Vörösmarty tér 1 .
önkormányzati törzsszám:	731092
adószám:	15731096-2-13
bankszámlaszám:	11784009-15731096-0000000
telefonszám:	+36 (27) 535-365
e-mail cím:	titkar@fot.hu

mint Önkormányzat (a továbbiakban Megrendelő),

másrészről

Név:	OBELISZK Stúdió Kft.
Képviseli:	Máyer Andrea ügyvezető
Székhely:	1056 Budapest, Belgrád rkp. 12.
Cégjegyzékszám:	Cg. 01-09-692698
Adószám:	12562211-2-41
Bankszámlaszám:	10404089-40819709-00000000
Telefon:	06-30-8537261 / 36-1/2665580
e-mail cím:	telepulestervezes@obeliszk.hu, office@obeliszk.hu

mint Vállalkozó (a továbbiakban Tervező), a Megrendelő és Tervező a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Előzmények

Szerződő felek rögzítik, hogy 2018. július 12-én szerződést kötöttek, melynek tárgya „Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet és az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet előírásai alapján Fót Város Településrendezési Eszközeinek (Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat) elkészítése, a szerződés mellékleteiben

rögzítettek szerint, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra és e szerződés által előírt munkarészekre és tartalmi követelményekre"

A szerződés 2. sz. melléklete rögzítette a Megrendelői adatszolgáltatások körét, amelynek B. pontja alatt felsoroltak 2019. február 20-i képviselő-testületi ülésen meghozott határozatokkal teljesültek.

Szerződő felek a fentiek miatt a közös megegyezéssel a Tervezési szerződés határidejének módosításában egyeznek meg.

II. Szerződés módosítása

Szerződés 7.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Véleményezési dokumentáció teljesítésének határideje: A szerződés-módosítás aláírását követő 30 munkanap, várhatóan 2019. április 15.

Végső szakmai véleményezési dokumentáció teljesítésének határideje A véleményezési szakaszt lezáró KT döntés kézhezvételét követő 10 nap, várhatóan 2019. május 15.

Jóváhagyandó dokumentáció teljesítésének határideje Az Állami Főépítész Végső szakmai véleményének kézhezvétele után 5 nap, várhatóan 2019. június 12.

Jóváhagyott dokumentáció teljesítésnek határideje A KT jóváhagyó határozatának és rendeletének kézhezvétele után 10 nap, várhatóan 2019. június 30.

A fenti határidők pozitív KT döntések esetén mérvadóak.

A Szerződés 8.1. pontja kiegészül:

Tervező a részszámla benyújtására a Véleményezési dokumentáció leszállítása után, végszámla benyújtására a Jóváhagyott dokumentáció leszállítása után jogosult..

Jelen szerződés módosítást — mely 6 darab, egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült — Szerződő felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták, minden oldal szerződő felek által aláírásra került.

Fót, 2019.....

2019 ÁPR 26

Fót Város Önkormányzata

képviseli: Bartos Sándor polgármester

Megrendelő

Fót, 2019. április 3.

Obeliszk Stúdió Kft.

képviseli: Máyer Andrea ügyvezető

Tervező

Ellenjegyzem

2019 ÁPR 24.

Dr Finta Béla jegyző

6 SORSZÁM ALÁÍRÁS

163/2019. (III. 27.) KT HATÁROZAT ALAPJÁN.

Pénzügyi ellenjegyzem

Fót, 2019. 04. 11.

dátum aláírás