FÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019 MÁRC 08 2019 MÁRC 07.
Szám: ..... db mell.
Előzmény: Utószám: Előadó:

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Önkormányzat neve	**Fót Város Önkormányzata**
Képviselő neve:	Bartos Sándor polgármester
Székhely:	2151 Fót, Vörösmarty tér 1.
Önkormányzati törzsszám:	731092
Adószám:	15731096-2-13
Bankszámlaszám:	11784009-15731096-00000000
Telefonszám:	+36 (27) 535-365
E-mail cím:	titkar@fot.hu

mint Önkormányzat (a továbbiakban **Megrendelő**),

másrészről

Cégnév:	**Keszi-Bau Kft**
Képviselő neve:	Szabó István
Székhely:	2120 Dunakeszi, Csaba u. 4
Cégjegyzékszám:	13-09-147260
Adószám:	23360752-2-13
Bankszámlaszám:	66000097-11087876-00000000

mint **Fővállalkozó** (a továbbiakban **Fővállalkozó**) között.

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

(Megrendelő és **Fővállalkozó** a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:

1./ A Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Fóton, 2018. november 12. napján Kivitelezési Szerződés jött létre – amelynek tárgya **„Fót, Kossuth utca 1. szám alatti két épület tető felújítási munkák"** – (a továbbiakban: Kivitelezési szerződés).
Szerződő Felek kijelentik, hogy fenti szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

2./ A Szerződő Felek egyezően kijelentik, hogy a szerződés műszaki tartalmát kibővítik a **Kossuth utca 1. szám alatti fél-nyeregtető ácsszerkezetének szükséges cseréjével és kapcsolódó kőműves és födém hőszigetelési munkáival, valamint az adócsoport épület tetősík alatti kőműves munkáival és homlokzati hőszigetelés elkészítésével. A pontos műszaki tartalmat a jelen szerződésmódosítás 1.-2. sz. mellékletében szereplő Fővállalkozói beárazott tételes költségvetés rögzíti.**

3./ Szerződő Felek a műszaki szükségességből elrendelt többletmunkák ellenértékét 3.454.554,- Ft + Áfa, bruttó **4.387.284**,- Ft összegben fogadják el, valamint a többletmunkák kivitelezésére a határidőt 1 hónappal hosszabbítják. A 2018. november 12. napján megkötött kivitelezési szerződés 2. és 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

KESZI - BAU KFT
2120 Dunakeszi,
Csaba utca 4.
Adószám: 23360752-2-13

„2. Szerződő Felek hiba- és kötbérmentes teljesítési határidőként a munkaterület átvételét követő 4 hónapban határozzák meg.

„5. Szerződő Felek a szerződés tárgyát képező munkák átalányáras egyösszegű díját (11.500.000,- Ft + 3.454.554,- Ft = 14.954.554,- Ft, + ÁFA, ***bruttó 18.992.284,- Ft*** *(azaz Tizennyolcmillió kilencszázkilencvenkettőezer kettőszáznyolcvannégy forint) összegben határozzák meg.*

4./ Szerződő Felek kijelentik, hogy a közöttük 2018. november 12-én létrejött Kivitelezési Szerződés jelen módosítással nem érintett részei, változatlan feltételekkel és tartalommal hatályban maradnak.

5./ Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés módosítás rendelkezései a mindkét fél által történő aláírást követő napon lépnek hatályba. Amennyiben a Felek nem egyidejűleg írják alá a szerződés-módosítást, a hatályba lépés az utolsó aláírást követő nap.

6./ A szerződéskötésre a Megrendelő 123/2019. (II.27.) KT határozata alapján került sor.

A jelen szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezései az irányadók.

A jelen szerződésmódosítás 6, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, és kettő számozott oldalon 6 főbb pontból áll.

A Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást elolvasás után, közösen értelmezve, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Fót, 2019. március 7.

Fót Város Önkormányzat
Megrendelő képviseletében
Bartos Sándor polgármester

KESZI - BAU KFT
2120 Dunakeszi,
Csaba utca 4.
Adószám: 23360752-2-13

Keszi-Bau Kft
Kivitelező képviseletében
Szabó István ügyvezető

Ellenjegyzem:

Dr. Finta Béla
jegyző

Számodics Péter pénzügyi és adóügyi osztályvezető