FÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Jegyző: nyilvántartás - aláírás
2019 NOV 21.
... db mell.
Szám:
Előzmény:

Tervezési szerződés módosítása

(módosítás a Képviselő-testület 346/2019.(IX.25.) KT-határozat alapján)

Amely létrejött egyrészről **Fót Város Önkormányzata** (2151 Fót, Vörösmarty tér 1., képviseli: Bartos Sándor polgármester, adószám: 15731096-2-13), mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről az ÚTKATASZTER BT. (székhely: 3100 Salgótarján, Szerpentin út 8. Fszt. 1., adószám: 24018135-2-12, cégjegyzékszám: 12-06-002032, bankszámlaszám: 18203181-06008543-40010016, képviseli: Laczkó Csaba, kamarai regisztrációs szám: 12-0326, Tervezői jogosultság kategóriák: KÉ-T/12-0326), mint **Tervező** (a továbbiakban: Tervező)
(**Megrendelő és Tervező** továbbiakban együtt: felek, bármelyikük külön, de nem név szerint említve: a fél)
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

Előzmény

A szerződő felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő Fót, gyalogos átkelőhelyek és csomópontok tervezési munkáira a 300/2018. (IX. 26.) KT-határozat alapján 2019. január 23. napján megkötött (továbbiakban: a Szerződés).
Megrendelő és Tervező a 346/2019.(IX.25.) KT-határozatnak megfelelően az alábbiak szerint módosítja:

A Felek az előzményekben meghatározottakra tekintettel a Szerződés 3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

1. A 3. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

   3. *A Tervező köteles **2019. december 31**-ig a Dózsa György utca – Tessedik S. u. – Budai Nagy Antal u. csomópont, a Móricz Zs. u. – Géza fejedelem u. – Szent Benedek u. csomópont és a Vörösmarty u. – Határ u. csomópont engedélyezési terveit nyolc példányban papír alapon és egy példányban pdf. formátumban CD-n átadni a Megrendelő részére, valamint azok Megrendelő általi elfogadását követő három munkanapon belül az engedélyező hatóságok részére az engedélyeztetési eljárás megindításához hiánytalanul benyújtani és annak megtörténtét a Megrendelő részére igazolni. Megrendelő kijelenti, hogy december 31. napjáig nem érvényesít késedelmi kötbért a Tervezővel szemben.*

2. A szerződés módosításra a Megrendelő 346/2019.(IX.25.) KT- határozata alapján került sor.

3. A jelen szerződés módosításban nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és az építési tevékenységre, illetve tervezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

4. Laczkó Csaba kijelenti, hogy az általa képviselt társaság jelenleg is létező cég és ő, mint képviseleti joggal rendelkező ügyvezető, jelen szerződés módosítás aláírásakor is jogosult a társaság képviseletében jognyilatkozatok megtételére, továbbá nincs olyan változás folyamatban, amely a képviseleti jogosultságát érintené. Tervező képviselője kijelenti és szavatol azért, hogy az általa képviselt társaság nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás alatt, illetve nincs ellene folyamatban adószám felfüggesztési, illetve adószám megszüntetési eljárás. Tervező képviselője kijelenti és szavatol azért,

hogy a jelen szerződés módosításai aláírásához szükséges valamennyi felhatalmazással rendelkezik, valamint, hogy a jelen szerződés egyedüli, önálló aláírására jogosult.

A jelen szerződés módosítás 6 egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, és két számozott oldalon 4 főbb pontból áll.

A szerződő felek a jelen szerződés módosítást elolvasás után, közösen értelmezve, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Fót, 2019. október …2019 OKT 08.

……

Fót Város Önkormányzat
Megrendelő képviseletében
Bartos Sándor polgármester

Fót Város Önkormányzata -1- Pest Megye

……

ÚTKATASZTER Bt.
Tervező képviseletében

ÚTKATASZTER BT.
3100 Salgó … Szerpentin út 8. fszt.
… 13-2-12
Szlsz.: 18… 06902543-40010016

Ellenjegyzem: 2019 OKT 04.

……

Dr. Finta Béla
jegyző

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Pest Megye

……

Zámodics Péter
Pénzügyi és adóügyi osztályvezető
2019.10.03.