FÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Jegyzői nyilvántartott ügyek
2020 OKT 13.
2020 OKT 13.
Szám: ..... db mell.
Előzmény: Mérszám: Előadó:

Tervezési szerződés II. módosítása

Amely létrejött egyrészről **Fót Város Önkormányzata** (2151 Fót, Vörösmarty tér 1., képviseli: Dr. Vass György polgármester, adószám: 15731096-2-13), mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről a Útterv 83 Mérnöki Iroda Kft.(székhely: 6726 Szeged, Vöcsök utca 11. , adószám: 27290565-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-025748 bankszámlaszám: 11600006-00000000-76570845, képviseli: Slyuch Gábor, kamarai regisztrációs szám. 01-14089, Tervezői jogosultság kategóriák: KÉ-K, VZ-TEL), mint **Tervező** (a továbbiakban: Tervező)
(**Megrendelő és Tervező** továbbiakban együtt: felek, bármelyikük külön, de nem név szerint említve: a fél)
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

Előzmény

A szerződő felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő Fót Város szilárd burkolattal nem rendelkező úthálózatának 2020. évre előirányzott tervezési munkáira 2020. május 26. napján megkötött és 2020. július 22-én módosított (továbbiakban: a Szerződés).
Megrendelő és Tervező az alábbiak szerint módosítja:

A Felek az előzményekben meghatározottakra tekintettel a Tervezési Szerződés módosítás 2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

1. A 2. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

   3. A Tervező köteles **2020. október 15-ig**az engedélyezési terveket nyolc példányban papíralapon és egy példányban pdf. formátumban CD-n átadni a Megrendelő részére, valamint azok Megrendelő általi elfogadását követően haladéktalanul az engedélyező hatóságok részére az engedélyeztetési eljárás megindításához hiánytalanul benyújtani. Tervező a jelen pontban meghatározott kötelezettségeit olyan határidőben köteles teljesíteni, hogy az engedélyezési eljárás megindításához a dokumentáció legkésőbb **2020. október 15-ig**, hiánytalanul, a jogszabályokban előírt mellékletekkel felszerelve az engedélyező hatósághoz igazoltan benyújtásra kerüljön.

2. A 11. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

   11. A Tervezőt 2. pontokban meghatározott feladat elvégzéséért 10.740.000,-Ft + a vonatkozó jogszabályok szerinti ÁFA, azaz bruttó 13.639.800,-Ft (tizenhárommillió-hatszázharminckilencezer-nyolcszáz forint) díj illeti meg.

   A **kiviteli tervek és költségvetések 5-6. pontok szerinti** hiánytalan leszállítását és Megrendelő részére történő átadását követően kiállított Megrendelői teljesítésigazolás alapján jogosult a Tervező **az engedélyezési tervek leadásakor a tervezési díj 70 %-ra résszámlát benyújtani, valamint a tervezési díj 30 %-ra** végszámlát benyújtani a Megrendelő részére 30 napos fizetési határidővel. Megrendelő a 70 %-os teljesítésigazolást az engedélyezési tervek leadásakor, valamint a végszámla teljesítésigazolást valamennyi jogerős engedély, kiviteli terv és árazott, árazatlan költségvetés hiánytalan átvételétől

(amennyiben nem egy időben kerül sor az átvételre, akkor az utolsó átvételétől) kézhezvételétől számított 10 napon belül köteles kiadni, amennyiben azzal kapcsolatban írásbeli kifogást nem küld ezen határidő alatt a Tervező részére.

A Megrendelő a díj kifizetését a Tervező 11600006-00000000-76570845 számú számlájára köteles átutalással teljesíteni. A Tervező számlájára történő késedelmes fizetés esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesíthető.
A tervezés díja magában foglalja a Tervező részéről felmerülő valamennyi költséget, A tervek benyújtásához kapcsolódó illetékeket, eljárási díjakat, szolgáltatási díjakat, az engedélyező hatóságok által előírt díjakat a megrendelő fizeti.

3. A 2020. május 26. napján létrejött Tervezési szerződés és a 2020. július 22-én létrejött Tervezési szerződés módosítás jelen módosításokkal nem érintett részei változatlanul hatályosak.

A jelen szerződés módosítás 6 egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, és két számozott oldalon 3 főbb pontból áll.

A szerződő felek a jelen szerződés módosítást elolvasás után, közösen értelmezve, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Fót, 2020. október .....

.....
Fót Város Önkormányzat
Megrendelő képviseletében
Dr. Vass György polgármester

Fót Város Önkormányzata Pest Megye 2020 OKT 07.

Ellenjegyzem: 2020 OKT 07.

.....
dr. Mihályi Zsolt Apor
jegyző

Önkormányzati Hivatal Jegyző Pest Megye

.....
dr. Kanti Gábor
gazdasági osztályvezető

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2020 OKT 07. Pest Megye

.....
Útterv 83 Mérnöki Iroda Kft.
Tervező képviseletében
Slyuch Gábor tervező

ÚTTERV '83
MÉRNÖKI IRODA KFT
6726 SZEGED, Vöcsök utca 11.
Adószám: 27290565-2-06
Bsz.: 11600006-00000000-76570845