Vállalkozási szerződés módosítása

Amely létrejött egyrészről **Fót Város Önkormányzata** (2151 Fót, Vörösmarty tér 1., képviseli: Dr. Vass György polgármester, adószám: 15731096-2-13), mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről a **Stone Dekor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**(székhely: 2615 Csővár, Madách utca 1. , adószám: 14654781-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-154777 bankszámlaszám: 10918001-00000058-97110034, képviseli: Szabó Szilárd József, mint fővállalkozó (a továbbiakban: **Fővállalkozó**)
(**Megrendelő és Fővállalkozó**továbbiakban együtt: felek, bármelyikük külön, de nem név szerint említve: a fél)
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

Jegyzői nyilvántartás – aláírás –

2020 DEC 17.

Előzmény

A szerződő felek előzményként rögzítik, hogy **Fót, Béke utca – Németh Kálmán utca kereszteződésében 3 lencsés jelzőlámpás csomópont kivitelezési** munkáira 2020. október 5. napján Vállakozási szerződést (továbbiakban: a Szerződés) kötöttek, melyet Megrendelő és Fővállalkozó az alábbiak szerint módosít:

1. A 2. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

*„2. Szerződő Felek a hiba-, hiány- és kötbérmentes teljesítési határidőt a munkaterület átadását követő 60 naptári napban jelölik meg. Megrendelő **a munkaterületet 2021. március 15. után a munkavégzésre alkalmas időjárás függvényében** átadja a Fővállalkozó részére. A munkaterület munkavégzésre alkalmas. A Fővállalkozó jogosult a jelen Szerződésben kikötött teljesítési határidő előtt is teljesíteni."*

2. A 3. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

*„3. Szerződő Felek a szerződés tárgyát képező munkák tételes elszámolási díját **30.474.803,-Ft+ÁFA, Bruttó: 38.703.000,-Ft** összegben határozzák meg."*

3. A Szerződésjelen módosításokkal nem érintett részei változatlanul hatályosak maradnak.

A jelen Vállalkozási szerződés módosítás 6 egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, és 1 számozott oldalon 3 főbb pontból áll.

A szerződő felek a jelen szerződés módosítást elolvasás után, közösen értelmezve, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Fót, 2020. .....

.....

Fót Város Önkormányzat
Megrendelő képviseletében
Dr. Vass György polgármester

STONE DEKOR KFT.
2615 Csővár, Madách utca 1
Adószám: 14654781-2-13

Stone Dekor kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Fővállalkozó képviseletében
Szabó Szilárd József ügyvezető

Ellenjegyzem:

.....
dr. Mihályi Zsolt Apor
jegyző

.....
dr. Kanti Gábor
gazdasági osztályvezető

2020. 12. 02.