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Munkaterültet átadás

Ideiglenes I.-IV. Forgalomtechnikai ütem. 

Ideiglenes forgalomtechnika I. ütem bevezetése (id. jelzőlámpás irányítás) If-1  jelzőlámpa 11.10

 Útépítési, Vízépítési munkák

  2101 Kossuth u.                   jp 5+754 - 5+880 , Liget utca

                      Bontás

                      szegély, járda, parkoló, alépítmény építés

                      vízépítési munkák

                     AC22 alapréteg beépítése

  2101 Kossuth u.                   bp 5+941 - 5+880

                      Bontás

                      szegély, járda, parkoló, alépítmény építés

                      vízépítési munkák

                     AC22 alapréteg beépítése

  2102 Dózsa Gy u.                 bp 11+799-11+900

                      Bontás

                      szegély, járda, parkoló, alépítmény építés

                      vízépítési munkák

                     AC22 alapréteg beépítése

  2102 Dózsa Gy u.                 jp 11+799-11+900

                      Bontás

                      szegély, járda, parkoló, alépítmény építés

                      vízépítési munkák

                     AC22 alapréteg beépítése

Ideiglenes forgalomtechnika II. ütem bevezetése (élőerős irányítás) If-2 If-2

meglévő kopóréteg marása

Ideiglenes forgalomtechnika III. ütem bevezetése  (Id. jelzőlámpás irányítás) If-3

       Középsziget építése

       2101 Kossuth u.                   jp 5+754 - 5+880 - szegélycsere

Ideiglenes forgalomtechnika IV. ütem bevezetése (élőerős irányítás) If-4

          Pályaszerkezetei rétegek bontása, építése- teljes csomópont

                            meglévő kötöréteg burkolat marása

                            aszfaltozás - AC22 kötőréteg 

                            szerelvények szintbeemelése

                            aszfaltozás - AC11 kopóréteg 

   Jelzőlámpa bontás- építés   

          Közvilágítás bontás-építés

  növénytelepítés, zöldfelület rendezés)

  végleges forgalomtechnika kialakítása

  műszaki átadás-átvétel indítás- lezárás
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