
Hol tart most a Kossuth–Dózsa csomópont kivitelezése?  

 

Nagyon az elején, és mégis: az engedélyeztetésen már túl vagyunk.  

Arról ritkán adunk hírt, hogy a munkálatok elkezdéséig mennyi bürokratikus teendő vár ránk, hát 
nézzünk most a projekt mögé! 

Messze még a megvalósítás, de már ennyi minden zajlott a háttérben a Kossuth-Dózsa 
csomópont kivitelezéséért:  

A terveket megrendeltük, elkészítettük, jóváhagytuk, majd beadtuk a Pest Vármegyei 
Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztályához engedélyezésre. 

Az engedélyezéshez az Építési Minisztériumtól, a Magyar Közút Zrt.-n keresztül kellett kérnünk az 
építtető kijelölését. 

Az Építési Minisztérium a Magyar Közút Zrt.-t jelölte ki építtetőnek. 

A hatóság közben szakhatósági állásfoglalásokat kért az alábbi szervektől: 

- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 
- Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedés-rendészeti Osztály 
- Fót Város Jegyzője 
- PVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály 
- PVKH Kármentesítési Osztály 
- PVKH Örökségvédelmi Osztály 

Ezek az állásfoglalások már megérkeztek a Közlekedési Hatósághoz. A kitermelt ásványianyag-
mennyiségéről szóló nyilatkozat a Közúttól megérkezett hivatalunk és a hatóság számára is.  

Az építési engedélyt megkaptuk. Önkormányzatunk konzorciumi megállapodást kötött a Magyar 
Közúttal, amelyet már alá is írtunk. A dokumentumban mindkét fél rögzítette vállalt 
kötelezettségeit. 

 

És mi történik ezután? 

Az engedély 15 nap után emelkedik jogerőre. 

Ezután a tervezőnek be kell építenie az engedély kikötéseit a kiviteli tervekbe, majd ezek alapján 
készíti el az árazott és árazatlan költségvetést. 

Közben előkészítjük a közbeszerzéshez szükséges dokumentumokat (felhívás, 
szerződéstervezet). 

A közbeszerzést az engedély jogerőre emelkedése után írhatjuk ki. 

Az ajánlatok elbírálása után nyertest hirdetünk, majd a 10 napos szerződéskötési moratórium 
letelte után szerződést kötünk. 

Végül a nyertes kivitelező átveszi a munkaterületet, és elkezdődhet a kivitelezés. 

Előreláthatólag a kivitelezési munkálatok még 2025-ben elkezdődnek és le is zárulnak. A pontos 
kezdés időpontjáról természetesen mindenkit időben tájékoztatni fogunk. 



Mit szól hozzá? Van teendő bőven… 

De mi örülünk, mert noha a folyamat hosszadalmas és tele van kötelező lépésekkel, a projekt 
lépésről lépésre halad előre.  

 


